

## **Byggemodning Tofteengen**

# **Orientering til grundejerne**

**I fortsættelse af tidligere omdelt orientering hermed entreprenørens tidsplan for arbejderne på de enkelte veje og orientering om, hvor der kan parkeres – se bagsiden.**

**Ved sætning af granitbrosten som kantafrænsning på vejene, skal entreprenøren have et arbejdsareal på 1,0 m fra eksisterende asfaltkant. Såfremt Du allerede har lagt belægningssten i indkørslen bedes disse således fjernet til 1,0 m fra den eksisterende asfaltkant. Stabilt grus i indkørslen vil blive retableret af entreprenøren.**

**Når entreprenøren har sat granitbrosten ud for indkørslerne skal betonfundamentet hærde i nogle døgn. I denne periode vil der være afspærret og Du bedes parkere som vist på tidsplanen.**

**Der ligger nu en del jord, bygningsmaterialer og lignende på de fremtidige rabatarealer. Vi skal venligst anmode dig om at flytte disse materialer inden arbejdet opstartes. Såfremt det ikke er muligt for entreprenøren at arbejde på rabatarealerne, vil materialerne blive bortskaffet på grundejerens regning.**

**Det er i projektet forudsat, at græsrabatterne etableres med en lille højdeforskel (fald) fra skel til brostenskanten. Da terrænet på en del grunde er højere end terrænet på rabatarealet, vil rabatterne blive tilpasset eksisterende terræn på grundene (i form af større fald, eller en lille skråning ved skel – afhængig af de lokale forhold).**










**I græsrabatterne indrettes parkeringspladser til gæsteparkering i græsarmeringssten.**


**Med venlig hilsen**

**Rambøll**

**Erik Danielsen  
erd@ramboll.dd  
5161 5760**

# Tidsplan for færdiggørelse Tofteengen.

-  udføres i perioden  $2/8 - 9/9$ , der kan parkeres på  areal.
-  udføres i perioden  $10/9 - 18/9$ , der kan parkeres på nye P-felter i  areal.
-  udføres i perioden  $18/9 - 25/9$ , der kan parkeres på nye P-felter i  og  areal.
-  udføres i perioden  $26/9 - 9/10$ , der kan parkeres på nye P-felter i  areal.



E3\_færdiggørelse\_oversigtsplan.